

変更契約結果表

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事番号 | 相産第 5 号 |
| 2 | 工事名 | 令和 2 年度 茶湯里エントランス広場整備工事 |
| 3 | 工事場所 | 相良村大字 深水 字 西原 地内 |
| 4 | 工事種別 | 建築工事 |
| 5 | 工事概要 | 自動車用スロープ新設
玄関屋根拡張
広場ロータリー撤去
外構工事 |
| 6 | 契約金額 | 一金 10,175,000 円 |
| 7 | 当初契約日 | 令和 3 年 1 月 1 5 日 |
| 8 | 変更契約日 | 令和 3 年 3 月 3 1 月 |
| 9 | 契約期間 | 令和 3 年 1 月 1 8 日から
令和 3 年 5 月 2 8 日まで |
| 10 | 請負業者 | |
| | 住 所 | 相良村大字柳瀬832-9 |
| | 商号又は名称 | (有) 田 中 土 建 |
| | 代表者名 | 田中 清綱 |
| | 電話番号 | 24-7029 |
| 11 | 変更契約の理由 | 玄関屋根の改修にあたり、令和2年7月豪雨災害等による屋根資材の納入遅れ等により
工期内の竣工が困難なため、工事期間の延長を行う。 |