

変更契約結果表

- 1 工事番号 相総第 1 号
- 2 工事名 令和 4 年度 災害公営住宅進入路拡幅工事
- 3 工事場所 相良村大字 深水 地内
- 4 工事種別 土木工事
- 5 工事概要 災害公営住宅建設予定地の進入路を1.5m拡幅(延長32m)

- 6 契約金額 一金 3,104,956 円
- 7 契約日 令和 4 年 5 月 2 5 日
- 8 契約期間 令和 4 年 4 月 1 9 日から
令和 4 年 5 月 3 1 日まで
- 9 請負業者
住 所 相良村大字深水1383
商号又は名称 (株) 新堀産業
代表者名 新堀 忠伍
電話番号 0966-35-0018
- 10 変更契約の理由
 - ・法面保護工の工法及び施工面積の変更:当初、法面保護工を植生シート工と
していたが、施工後の管理を考慮し、防草シート工に変更するもの。また、当初
設計時は法面部及び法面上幅約10cmを施工面積としていたが、施工後の状況
を踏まえ、今後管理が必要となる土露出部の面積を加えるもの。
 - ・土砂運搬経路の変更:土捨て場(大字柳瀬字境田村所有)への運搬経路を、
養毛地区を迂回する経路に変更し、運搬距離を3.3kmから4.5kmに延長するもの