

## 変更契約結果表

- 1 工事番号 相総第 12 号
- 2 工事名 令和 2 年度 庁舎東側女子トイレ改修工事
- 3 工事場所 相良村大字 深水 地内
- 4 工事種別 建築
- 5 工事概要  
庁舎東側女子トイレ洋便器1基追加、洗面台及び照明改修
  
- 6 契約金額 一金 3,396,720 円
- 7 契約日 令和 2 年 1 2 月 2 2 日
- 8 契約期間 令和 2 年 1 2 月 2 2 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで
- 9 請負業者  
住所 熊本県球磨郡相良村大字深水2500番地54  
商号又は名称 吉田設備(有)  
代表者名 吉田満穂  
電話番号 0966-35-0244
- 10 変更契約の理由  
仮設トイレ管理費(汲取り料)及び収納棚、窓目隠し設置経費を増額し、仮設トイレ1棟分の設置費を減額するもの。差引151,720円の増額変更契約を締結。