

変更契約結果表

- 1 工事番号 相産第 3 号
- 2 工事名 令和 2 年度 棚葉瀬揚水機場災害復旧工事
- 3 工事場所 相良村大字 川辺 字 一本杉 地内
- 4 工事種別 機械
- 5 工事概要 機械(ポンプ2台、モーター2台)
電気設備(高圧受電盤1面、主変圧器盤1面、操作盤2面)
建築(鉄扉5箇所)
土木(土砂撤去)
- 6 契約金額 一金 104,445,000 円
- 7 当初契約日 令和 2 年 1 2 月 2 8 日
- 8 変更契約日 令和 3 年 3 月 2 9 日
- 9 契約期間 令和 3 年 1 月 4 日から
令和 3 年 6 月 3 0 日まで
- 10 請負業者
住 所 熊本市南区砂原町485-1
商号又は名称 (株)ドゥプロジェクト
代表者名 門岡 浩信
電話番号 096-228-5131
- 11 変更契約の理由
本工事の主であるポンプ設備の製品作製に時間を要し、適正工期を確保するためには、翌年度へ繰り越し、工事期間を延長する必要がある。