

変更契約結果表

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 番 号 | 相 総 第 7 号 |
| 2 | 工 事 名 | 令 和 4 年 度 松 葉 団 地 木 製 建 具 改 修 工 事 |
| 3 | 工 事 場 所 | 相 良 村 大 字 深 水 地 内 |
| 4 | 工 事 種 別 | 建 築 |
| 5 | 工 事 概 要 | 居 室 内 ア コー デ ィ オ ン カ ー テ ン 撤 去 及 び 木 製 建 具 取 付 |
| 6 | 契 約 金 額 | 一 金 9,636,167 円 |
| 7 | 契 約 日 | 令 和 4 年 12 月 2 1 日 |
| 8 | 契 約 期 間 | 令 和 4 年 11 月 7 日 から
令 和 5 年 3 月 1 0 日 まで |
- 9 請 負 業 者
- | | |
|-------------|--------------------|
| 住 所 | 相 良 村 大 字 深 水 1383 |
| 商 号 又 は 名 称 | (株) 新 堀 産 業 |
| 代 表 者 名 | 新 堀 忠 伍 |
| 電 話 番 号 | 35-0018 |
- 1 0 変 更 契 約 の 理 由
- ・建具仕様の変更:当初計画していたWD-1(3枚片引き戸)について、高さに対し幅が狭小のため、開閉が安定しないおそれがあることから、仕様をWD-1-1(開き戸+2枚折れ戸)及びWD-1-3(3枚連動戸)、WD-1-2(固定戸+2枚連動戸)に変更するもの。
 - ・照明スイッチの移設:WD-2(1枚片引き戸)の設置により、引込裏となる壁に照明スイッチがあるため、移設を行うもの。