

変更契約結果表

- 1 工事番号 相総第 9 号
- 2 工事名 令和 4 年度 相良村役場庁舎駐車場造成工事
- 3 工事場所 相良村大字 深水 地内
- 4 工事種別 土木工事
- 5 工事概要 南側駐車場の一部かさ上げ
土工・・・一式 L型擁壁工・・・56m 排水施設工・・・一式
AS舗装工・・・1,048m² 防止柵工・・・72m
巨石及び植栽撤去工・・・一式 構造物撤去工・・・一式
- 6 契約金額 一金 35,530,000 円
- 7 契約日 令和 4 年 1 1 月 7 日
- 8 契約期間 令和 4 年 1 1 月 7 日から
令和 5 年 5 月 3 1 日まで
- 9 請負業者
住 所 球磨郡山江村大字万江甲416-1
商号又は名称 (有)ウエダ建設
代表者名 上田 哲士
電話番号 22-6538
- 10 変更契約の理由
令和4年度内の竣工を予定していたが、天候不良により路体盛土工の工期が遅れ、工期末を令和5年5月末までに延長するもの。