

変更契約結果表

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1 | 工 事 番 号 | 相 総 第 9 号 |
| 2 | 工 事 名 | 令 和 4 年 度 相 良 村 役 場 庁 舎 駐 車 場 造 成 工 事 |
| 3 | 工 事 場 所 | 相 良 村 大 字 深 水 地 内 |
| 4 | 工 事 種 別 | 土 木 工 事 |
| 5 | 工 事 概 要 | 南 側 駐 車 場 の 一 部 か さ 上 げ
土工・・・一 式 L型擁壁工・・・56m 排水施設工・・・一 式
AS舗装工・・・1, 048m ² 防止柵工・・・72m
巨石及び植栽撤去工・・・一 式 構造物撤去工・・・一 式 |
| 6 | 契 約 金 額 | 一 金 37,340,148 円 |
| 7 | 契 約 日 | 令 和 4 年 1 1 月 7 日 |
| 8 | 契 約 期 間 | 令 和 4 年 1 1 月 7 日 から
令 和 5 年 5 月 3 1 日 まで |
| 9 | 請 負 業 者 | 住 所 球 磨 郡 山 江 村 大 字 万 江 甲 416-1
商 号 又 は 名 称 (有)ウエダ建設
代 表 者 名 上 田 哲 士
電 話 番 号 22-6538 |
| 10 | 変 更 契 約 の 理 由 | 契 約 額 : 造 成 駐 車 場 の 区 画 線 配 置 変 更 及 び、既 存 南 側 駐 車 場 の 区 画 線 配 置
変 更 を 行 っ た こ と に よ り 増 額 と な る も の。ま た、擁 壁 設 置 に 係 る 掘 削、床 掘、埋 戻
経 費 が 当 初 設 計 未 計 上 に よ り、増 額 と な る も の。 |