

変更契約結果表

- 1 工事番号 相総第 10 号
- 2 工事名 令和 4 年度 相良村役場庁舎改修工事
- 3 工事場所 相良村大字 深水 地内
- 4 工事種別 建築
- 5 工事概要 (1)庁舎外部工事(駐車場造成部分)
玄関庇解体工・・・一式 外灯設備工・・・2基(2灯用) 他
(2)庁舎内部改修工事
RC建造物躯体解体工・・・一式 階段部埋戻し工・・・38.6m³ 他
- 6 契約金額 一金 18,966,607 円
- 7 契約日 令和 4 年 1 1 月 7 日
- 8 契約期間 令和 4 年 1 1 月 7 日から
令和 5 年 5 月 3 1 日まで
- 9 請負業者
住 所 球磨郡山江村大字万江甲416-1
商号又は名称 (有)ウエダ建設
代表者名 上田 哲士
電話番号 22-6538
- 10 変更契約の理由
契約額:汚水排水設備工について、当初設計では巨石積の下を配管し、
既設汚水桝と接続することとしていたが、巨石積下の配管が困難のため、
配管延長を短縮し、それに伴い減額するもの。