

変更契約結果表

- 1 工事番号 相総第 18 号
- 2 工事名 令和 2 年度 庁舎トイレ等センサー改修工事
- 3 工事場所 相良村大字 深水 地内
- 4 工事種別 機械
- 5 工事概要 庁舎トイレ等の小便器、手洗い器、照明のセンサー改修

- 6 契約金額 一金 5,123,565 円
- 7 契約日 令和 3 年 2 月 1 0 日
- 8 契約期間 令和 3 年 2 月 1 0 日から
令和 3 年 6 月 3 0 日まで
- 9 請負業者
住所 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬985-157
商号又は名称 (有)寿電業
代表者名 代表取締役 小川 壽
電話番号 0966-24-7030
- 1 0 変更契約の理由
数量変更(小便器、照明器具それぞれ1基増)、及び仮設トイレ設置経費の減